
Atodiad 1 

Gwerthusiad Opsiynau:Gwerthusiad Opsiynau:Gwerthusiad Opsiynau:Gwerthusiad Opsiynau: Adolygu Darpariaeth Addysg Bangor 

Fel rhan o’r broses o adnabod yr opsiwn a ffafrir, gwerthuswyd opsiynau’r rhestr hir er mwyn cymharu prif fanteision 

ac anfanteision yr opsiynau oedd dan ystyriaeth.  Cynhaliwyd pedwar cyfarfod o'r Panel Adolygu Dalgylch (PAD) rhwng 

mis Mehefin a mis Tachwedd, gyda'r olaf ar 29 Tachwedd 2017. Yn ystod y cyfarfodydd, ystyriwyd sawl opsiwn ar gyfer 

addysg gynradd ym Mangor er mwyn sicrhau darpariaeth gynaliadwy i’r dyfodol gan ymateb yn benodol i’r angen am 

gynnydd yn y galw am lefydd yn ardal Penrhosgarnedd a gwella’r ddarpariaeth i ddysgwyr y ddinas. Eglurwyd yn ogystal 

byddai rhagor o gyllid o bosibl ar gael ym Mand B yn ychwanegol i’r cyllid oedd yn perthyn i Band A, petai angen yn 

cael ei adnabod. Fel rhan o’r broses, adnabuwyd nifer o amcanion i’w hystyried ar gyfer y ddarpariaeth yn nalgylch 

Bangor sef:  

 

• Sicrhau digon o lefydd ar gyfer pob plentyn yn y lleoliadau priodol; 

• Sicrhau nad oes unrhyw ysgol yn orlawn; 

• Sicrhau nad oes unrhyw ysgol wedi’i asesu yng nghyflwr C neu waeth; 

• Lleihau llefydd gweigion sylweddol mewn ysgolion neu gynyddu effeithiolrwydd; 

• Lleihau amrediad cost y pen ar gyfer darparu addysg yn y dalgylch; 

• Sicrhau bod maint dosbarthiadau yn addas yn yr ysgolion cynradd; 

• Sicrhau nad oes dros 25 disgybl o’r un oedran mewn un dosbarth; 

• Sicrhau nad oes rhagor na 20 disgybl o oedrannau gwahanol mewn un dosbarth; 

• Cysoni ansawdd addysg yn y dalgylch; 

• Sicrhau nad oes unrhyw bennaeth yn treulio rhagor na 20% o’i amser yn dysgu; 

• Datblygu’r defnydd o ysgolion fel adnodd cymunedol; 

• Gwella’r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yn y dalgylch. 

 

Rhestr hir o opsiynau posib 

Er bod yr achos dros newid wedi ei sefydlu, mae’r model ‘Status Quo’/Gwneud Dim wedi ei gynnwys at ddiben 

cymharu. 

Status Quo Gwneud Dim 

Opsiwn 1 

Ymestyn Ysgol Y Faenol i gynyddu'r capasiti o 186 i 270. Cau Ysgol Coedmawr, Glanadda a’r 

Garnedd. Creu ysgol newydd ar 2 safle (babanod ac iau) gyda’r ysgol babanod ar safle 

Coedmawr (180) a’r iau ar safle’r Garnedd (240).  Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn 

plant cyfnod sylfaen ychwanegol.  Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r 

ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar 

gyfer Ysgol Ein Harglwyddes. 

Opsiwn 2 

Cau Ysgol Coedmawr, Glanadda, Y Faenol a’r Garnedd. Datblygu ysgol newydd gyda 

chapasiti o 690. Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen 

ychwanegol.  Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth 

Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein 

Harglwyddes.  

Opsiwn 3 

Ymestyn Y Faenol i gynyddu’r capasiti o 186 i 315. Ysgol newydd i’r Garnedd gan gynyddu’r 

capasiti o 210 i 420. Cau Ysgol Coedmawr a Glanadda. Cynyddu capasiti Glancegin i 

dderbyn plant cyfnod sylfaen ychwanegol. Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. 

Ystyriaeth i’r ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac 

adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein Harglwyddes. 

Opsiwn 4 

Adeilad newydd i’r Garnedd, capasiti o 350 i 380. Ysgol newydd i Coedmawr a Glanadda i 

gynnwys llefydd i’r plant newydd o dai Pen y Ffridd (Goetre Uchaf). Ymestyn y Faenol i tua 

250 a datrys problemau traffig.  Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen 



 

 

 

 

 

 

ychwanegol.  Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth 

Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein 

Harglwyddes.  

Opsiwn 5 Un ysgol gydol oes ym Mangor (2,746 + 306). Cau pob ysgol gynradd ac uwchradd  

Opsiwn 6 

Uno ysgol Tryfan a Friars a chreu ysgol newydd cyfrwng Cymraeg (1,347 + 306) gan godi 

ysgol gynradd newydd ar safle cyfredol Tryfan (420) ac ymestyn Ysgol Faenol (270). Cau 

Ysgol Coedmawr, Glanadda a Y Garnedd. Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant 

cyfnod sylfaen ychwanegol. Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Adeilad newydd ar 

gyfer Ysgol Ein Harglwyddes. 

Opsiwn 7 

Cyfuno Ysgol Tryfan a Dyffryn Ogwen ar safle newydd (700 + 150?).  Ysgol gynradd newydd 

ar safle cyfredol Tryfan (420) ac ymestyn Ysgol Faenol (270). Cau Ysgol Coedmawr, 

Glanadda a'r Garnedd. Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen 

ychwanegol. Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein 

Harglwyddes. 

Opsiwn 8 

Cau Glanadda a Coedmawr. Estyniad i’r Faenol (270). Adeilad newydd i’r Garnedd (380-420 

o blant). Adeilad newydd i Ein Harglwyddes (120) yn ystod yr ail ffes (cyllid yr Eglwys).  Creu 

cyfleusterau cymunedol chwaraeon i’w rhannu gan y Garnedd, Friars, Cae Top (fel Parc 

Eirias). Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen ychwanegol. Gwelliannau 

i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr 

adeiladau presennol. 

Opsiwn 9 

Ail adeiladu Ysgol Ein Harglwyddes ar yr un safle (120).Rhoi estyniad i Glanadda (90) er 

mwyn cyfuno gydag Ysgol Coedmawr. Ail adeiladu Coedmawr er mwyn gwneud lle i 

ormodedd y Faenol a’r Garnedd (240). Parc Cegin o bosib? Ail gyflwyno gwasanaeth bws ar 

gyfer disgyblion. Rhaid i'r ysgolion fod yn ddigon mawr ar gyfer twf poblogaeth. Cynyddu 

capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen ychwanegol.  Gwelliannau i rannau 

adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau 

presennol. 

Opsiwn 10 

Cynyddu capasiti’r Faenol (270). Garnedd i safle newydd a chodi chapasiti (330). Addasu 

safle Glanadda i dderbyn plant Coedmawr  (90). Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant 

cyfnod sylfaen ychwanegol.  Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r 

ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar 

gyfer Ysgol Ein Harglwyddes. 

Opsiwn 11 

Ysgol newydd i’r Faenol (270). Garnedd i safle newydd a chynyddu’r capasiti (420). Cau 

Coedmawr a Glanadda. Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen 

ychwanegol. Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth 

Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein 

Harglwyddes.  

Opsiwn 12 

Ymestyn y Faenol i gynyddu’r capasiti o 186 i 360. Ysgol newydd i’r Garnedd gan gynyddu’r 

capasiti o 210 i 330. Cau Ysgol Coedmawr a Glanadda gan ddanfon plant i Faenol. Cynyddu 

capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen ychwanegol.  Gwelliannau i rannau 

adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau 

presennol ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein Harglwyddes.  



Gwerthusiad opsiynau o restr hir o opsiynau 
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Sicrhau digon o lefydd 

ar gyfer pob plentyn yn 

y lleoliad iawn 

 

✓ ✓ ✓ ? ? ✓ ✓ ✓ ? ✓ ✓ ✓ 

Sicrhau nad oes unrhyw 

ysgol yn orlawn 

 
✓ ✓ ✓ ? ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ 

Sicrhau nad oes unrhyw 

ysgol yng nghategori 

cyflwr ‘C’ neu waeth 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ 

Lleihau llefydd gweigion 

sylweddol mewn 

ysgolion cynradd gan 

gynyddu 

effeithlonrwydd 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lleihau amrediad cost y 

pen ar gyfer darparu 

addysg yn yr ardal 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ? ✓ ✓ ✓ 

Sicrhau fod maint 

dosbarthiadau yn addas 

mewn ysgolion cynradd 

 

✓ ? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cysoni ansawdd addysg 

yn yr ardal 

 
✓ ? ✓ ? ✓ ✓ ✓ ✓ ? ✓ ✓ ✓ 

Sicrhau nad oes unrhyw 

bennaeth yn gwario 

mwy na 20% o’i 

h/amser yn dysgu 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ? ? ✓ ✓ 
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A oes modd cyflawni’r 

opsiwn o fewn 

cyfyngiadau safleoedd 

posib? 

 

x  x ✓ ? x ✓ x ? x ? ✓ ? 

Dim costau refeniw 

uwch 
 

? ✓ ✓ ? ✓ ✓ ✓ ? ? ? ✓ ✓ 

Blaenoriaeth Amserlen 

Band A (Cyfyngiadau 

£12.7m) 

 

x x ✓✓ x x x x ✓✓ x ✓✓ x x 

 

Yn dilyn ystyriaeth o ganlyniadau’r gwerthusiad uchod, crëwyd rhestr fer o opsiynau oedd yn cynnwys yr opsiynau 

oedd wedi cyfarch y mwyafrif o’r amcanion buddsoddi yn llawn, ac oedd yn bosib eu cyflawni oddi fewn cyfyngiadau’r 

ystyriaethau ymarferol. Y tri opsiwn (yn ychwanegol i’r status quo) a ddaeth i’r brig oedd opsiwn 3, opsiwn 8, ac opsiwn 

10. Trafodwyd yr opsiynau yma yn ystod PAD 3, ac anfonwyd holiadur i aelodau’r PAD i gyflwyno sylwadau’r ysgolion 

perthnasol ynglŷn â’r opsiynau arfaethedig ar gyfer adnabod opsiwn ffarfriedig. Yn ogystal gofynnwyd i’r aelodau i 

restru'r opsiynau o 1-3. 

Prif themâu a godwyd o’r ymatebion PAD 

O ran y sylwadau a dderbyniwyd, roedd yr ymateb ar gyfer dewis yr opsiwn cyntaf yn ffafrio opsiwn 10 a 3. Y prif 

faterion cyffredinol a nodwyd gan aelodau’r PAD oedd; yr angen i unrhyw opsiwn gynnwys gwelliannau a chodi capasiti 

i rai adeiladau ysgolion Bangor, bod ystyriaeth yn cael ei roi i unrhyw effaith ar sefyllfa trafnidiaeth a thraffig ym 

Mhenrhosgarnedd, ystyriaeth i faterion ieithyddol, sicrhau trefniadau priodol ar gyfer plant Coedmawr a Glanadda, ac 



ystyriaeth i unrhyw safleoedd addas ar gyfer datblygu sydd ar gael ym Mangor. Mae’r tablau isod yn nodi’r prif themâu 

ar gyfer yr opsiynau unigol, er mae’n bwysig nodi mae rhai o’r sylwadau yn berthnasol i’r opsiwn i gyd. 

 

Opsiwn 3 

Ymestyn Y Faenol i gynyddu’r capasiti o 186 i 315. Ysgol newydd i’r Garnedd gan gynyddu’r capasiti 

o 210 i 420. Cau Ysgol Coed Mawr a Glanadda. Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod 

sylfaen ychwanegol. Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth 

Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein 

Harglwyddes. 

Prif 

Themâu 

� Cludiant a phellteroedd 

� Caniatâd cynllunio a’r posibilrwydd o ymestyn capasiti 

� Pryder dros yr effaith ar yr Iaith Gymraeg 

� Angen diffinio beth a olygir wrth roi ystyriaeth i’r ddarpariaeth uwchradd. 

    

Opsiwn 8  

Cau Glanadda a Coed Mawr. Estyniad i’r Faenol (270). Adeilad newydd i’r Garnedd (380-420 o 

blant). Adeilad newydd i Ein Harglwyddes (120) yn ystod yr ail ffês (cyllid yr Eglwys).  Creu 

cyfleusterau cymunedol chwaraeon i’w rhannu gan y Garnedd, Friars, Cae Top (fel Parc Eirias). 

Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen ychwanegol. Gwelliannau i rannau 

adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau 

presennol. 

Prif 

Themâu 

� Friars yn denu mwy o blant Tryfan 

� Cefnogaeth i addysg di-Gymraeg – yn tanseilio Tryfan 

� Cyfleusterau chwaraeon – beth am weddill yr ysgolion? 

� Cyflwr adeilad Tryfan 

� Colli cymunedau 

� Ddim yn angenrheidiol – Adnoddau cyhoeddus a phreifat digonol yn barod  

    

Opsiwn 10 

Cynyddu capasiti’r Faenol (270). Garnedd i safle newydd a chodi chapasiti (330). Addasu safle 

Glanadda i dderbyn plant Coed Mawr  (90). Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod 

sylfaen ychwanegol.  Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth 

Uwchradd gan gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Ein 

Harglwyddes. 

Prif 

Themâu 

� Cwtogi amser teithio i ddisgyblion  

� Capasiti 330 yn rhy fychan i’r Garnedd   

� Canolbwyntio ar yr uwchradd yn fuan 

� Trafnidiaeth  

� Angen eglurhad o ble fyddai’ r ‘safle newydd’  

� Ôl–ddefnydd a gwerthu safleoedd 

    

Penderfyniad ar y cyfeiriad ar hyn o bryd 

Yn ystod cyfarfod PAD 4, adnabuwyd yr opsiwn a oedd adlewyrchu’r cyfeiriad ar hyn o bryd sef OOOOppppsiwn 3siwn 3siwn 3siwn 3. Roedd hyn yn 

seiliedig ar y gwerthusiad o sut roedd yr opsiynau yn cyfarch yr amcanion buddsoddi, ystyriaeth ymarferol megis adnodd 

ariannol, amser a safleoedd addas, a'r sylwadau a dderbyniwyd gan aelodau’r PAD. Yn dilyn trafodaethau pellach, yn 

seiliedig ar sylwadau a nodwyd yn y cyfarfod PAD 4, mae Opsiwn 3 yn cynnwys capasiti diwygiedig o 315 yn hytrach na 

270 ar gyfer y Faenol. Bydd yr elfen arfaethedig yma yn galluogi trefniadau mynediad ar gyfer dosbarth a hanner pob 

blwyddyn. 


